

Meeting: Planungsrunde KW 5 - 03.02.2022

Moderator: Christian Neumann
Protokollantin: Anika Boudir
Teilnehmer*innen: Christian Neumann, Peter Wojciechowski, Anika Boudir, Antja Brünn, Kornelia Teider

Tagesordnung

Beginn: Eröffnung durch den Moderator. Vorstellen der Planung für die KW 06/2022

Tagesordnung:

1. Planung KW 06/2022
2. Unklarheiten zu aktuellen Projekten
3. Ermittlung der offenen Arbeiten und Zuordnung der Zuständigkeiten

Ende: Inhalte des Gesprächsprotokolls wird kurz durch die/den ProtokollantIn wiedergegeben.

1 - Planung KW 06/2022

Besprochene Inhalte:

__1. Folgeeinsatz Projekt 0048/2022 - Friedrichsohn Spedition/ERR - Ummendorf - 20 Wagen - Fristarbeiten __

- Bearbeitung am 04./05.2. personell nicht möglich, Ried informiert
- Neuplanung für 17.-19.2.
- Planungsdetails bespricht Peter mit Sergej und Alex
- Anika informiert Herrn Ried über die 25% Samstagszuschlag

2. Leuna

- Hubbockanlage repariert seit 3.2.

2 - Unklarheiten zu aktuellen Projekten

Besprochene Inhalte:

Projekt: 1618/1620 Kleinod, Bad Bederkesa

- ECM 2 und 3 WSG, Instandsetzung W24
- Norman und Siemssen wissen Bescheid

Projekt: 2031/2032 HSL, Hamm

- Rekla aufgrund unklarer Rechnungspositionen

- laut Peter würde Rechnung aber nun bezahlt werden

Lesebestätigung

From:

<https://wiki.jmrm.de/> - **JMRM-Wiki**

Permanent link:

https://wiki.jmrm.de/doku.php?id=w24:meetings:meeting_w24_03.02.2022

Last update: **2022/02/04 11:25**

